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Ano ang isang Panukalang Proyekto?  

  

Ang Panukalang Proyekto o Project Proposal ay isang    

kahilingan para sa pondo o iba pang pangangailangan mula 

sa isang nagbibigay ng pondo o suporta para maisagawa 

ang ninanais gawin. Ang kahilingang ito ay karaniwang 

nasa anyo ng isang kasulatan na binibigyang-katuwiran ng 

kalakip nitong plano. 

 

Ano ang mga pangunahing bahagi ng isang       

Panukalang Proyekto?  

 

Ang panukalang proyekto ay naglalaman ng mga         

sumusunod na anim na bahagi, bawat isa rito ay        

naglalayong masagot ang mga katanungan ukol sa 

proyekto. 

 

1. Paghahayag ng Suliranin o Konteksto 

(Bakit mo ba gustong isagawa ang proyektong ito?)  

2. Mga Layunin, Indicators, at Targets 

(Ano ba talaga ang nais mong maisagawa?)  

3. Mga Pangunahing Bahagi (kabilang na ang 

M&E) (Paano mo ito maisasagawa?)  

4. Iskedyul 

(Kailan mo ito pinaplanong isagawa?)  

5. Pangangasiwa  

(Sino ang magsasagawa at mamamahala nito?)  

6. Pondo 

(Magkano ba ang gagastusin sa pagsasagawa nito?) 

 

Pagsusuri sa Kalagayan o Problema  

  

May dalawang pamamaraan na maaaring makatulong sa      

pagsasagawa ng pagsusuri sa kalagayan o problema na 

siyang batayan ng panukalang proyekto: ang Problem Tree 

at ang Objective Tree. 

 

Habang ginagawa ang pagsusuri, mahalagang isaisip ang 

mga sumusunod na katangian:  

 

• Ang problema ay isang negatibong kalagayan. 

• Ang problemang nais bigyang kasagutan ay totoo at 

hindi kathang-isip lang. 

• Ang problema ay hindi lang basta kawalan ng ninanais 

na solusyon. 

 

Isang karaniwang pagkakamali sa pagsasaayos ng anumang 

problema ay ang pagkalito sa kung ano ang sanhi at ang 

bunga ng problema. Halimbawa, sinasabi nating mahirap 

ang mga tao dahil wala silang pera.  

  

 



simplifying IT 

 

 

Ngunit ang kawalan ng pera ay hindi sanhi ng kahirapan – 

sa katunayan, ito ay bunga ng kahirapan. Kung nahihirapan 

nang malaman kung ano ang sanhi at ano ang bunga,     

asahang magiging baligtad ang takbo ng gagawing pagsusuri. 

 

Ano ang Problem Tree? 

 

Ginagamit ang Problem Tree para matukoy ang mga 

pangunahing problema at matatag ang ugnayan ng sanhi-at-

bunga sa pagitan ng mga ito. Kapag natapos na ang isang 

Problem Tree, maipapakita kung paano ang latag ng       

problema sa pag-iisip ng siyang sumusulat ng panukala at 

kung ano ang kanyang pagkakaintindi sa problemang     

susubukan solusyunan ng panukalang proyekto. 

 

Layunin ng pagsusuri sa Problem Tree na matiyak ang     

pagtukoy sa mga “root causes” o pinaka-ugat ng problema 

at tugunan ang mga ito sa pagpaplano ng proyekto, kaysa 

tingnan lang ang mga sintomas ng (mga) problema. Kung sa 

gayon, ang pagsusuri sa kalagayan ay nangangailangan ng 

malinaw na pag-intindi sa katangian ng salitang “problema.” 

 

Larawan 1. Halimbawang Problem Tree: Pagnipis 

ng Kagubatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano ang Objective Tree?  

  

Ang Objective Tree ay naglalahad ng kabuuang konsepto at 

pagkakaintindi ng nagsusulat ng panukala sa kung ano ang 

naiisip niyang makakamit ng proyekto.  

  

Isa itong kagamitang pansuri upang mabalangkas ang mga 

akmang layunin sa lahat ng antas at matukoy ang kanilang 

ugnayan sa isa’t-isa batay kung alin ang pamamaraan at alin 

ang hangganan o resulta. Kung ang Problem Tree ay 

nagpapakita ng ugnayang sanhi at bunga sa pagitan ng mga 

problema, ang Objective Tree naman ay nagpapakita ng 

ugnayang pamamaraan-resulta sa pagitan ng mga layunin. 
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Nasa ibaba ang halimbawang Objective Tree para sa isang 

panukalang proyekto na sumusubok sagutin ang 

problemang pagnipis ng kagubatan. 

 

Larawan 2. Halimbawa ng Objective Tree:           

Pagprotekta sa Kagubatan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga katanungang kailangang pag-isipan habang 

binabalangkas ang Objective Tree:  

 

• Malinaw ba ang mga pahayag?  

• Makatuwiran ba ang ugnayan ng bawat bahayag? (Ang 

pagkamit ba ng isa ay makakatulong sa pagkamit ng 

nasa ibabaw nito?) 

• Kailangan pa bang magdagdag ng iba pang positibong 

aksyon at/o pahayag? Baka kailangan pa ng dagdag na 

detalye.  

• Ang mga peligro ba sa pagkamit ng layunin at ang 

pagkakaroon ng mga mapapanatiling resulta ay       

nakikinitang mapapamahalaan?  

• Ang mga positibong aksyon ba sa isang antas ay     

magbibigay-daan sa resultang nasa ibabaw nito?  

• Payak at malinaw ba ang kabuuang balangkas? Mas 

gawing payak pa kung maaari at kinakailangan.  
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Ano ang Logical Framework Analysis? 

 

Ang Logical Framework Analysis (tinatawag ding “Logframe” 

o LFA) ay ang pundasyon ng kahit anong panukala. Tingnan 

ang talahanayan sa ibaba. 

 

Ang unang hanay ng Logframe ay ang buod ng panukala na 

binubuo ng apat na hilera: Tunguhin (Goal), Pakay 

(Purpose), Mga Output, at Mga Sangkap (Inputs). 

 

Talahanayan 1. Mga bahagi ng Logframe Matrix  

 

Mula sa pinakailalim ng talahanayan, ang Mga Sangkap 

(Inputs) ay ang mga gawaing kailangang gawin ng         

programa para matupad ang mga Mga Output. 

 

Ang pagkamit sa Mga Output ay dapat mangahulugan din 

ng pagkamit sa Pakay (Purpose). 

 

Ikahuli, ang pagkamit sa Pakay (Purpose) ay dapat       

makatulong sa pagkamit ng Tunguhin (Goal). 

  

Mahalagang isaisip na ang panukalang proyekto ay 

inaasahang makakatulong sa pagkamit ng Tunguhin. Kung 

ang Tunguhin ay kayang maabot ng Proyekto, ang natukoy 

na Tunguhin ay isa lamang Pakay at hindi Tunguhin. 
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Buod ng  

Salaysay 
(Narrative 
Summary) 

Mga Indicator  

(Indicators) 

Pamamaraan ng 

Pagpapatunay 
(Means of    
Verification) 

Mga Peligro 

at Palagay 
(Risks and    
Assumptions) 

Tunguhin 

(Goal) 

    

Pakay 

(Purpose) 

   

Mga Output    

Mga 

Sangkap 
(Inputs) 

   

 

Ang ibang mga hanay ng Logframe – Mga Indicator, Mga 

Pamamaraan ng Pagpapatunay, at Mga Peligro at Mga    

Palagay – ay para mas mapalinaw at mabigyang-detalye pa 

ang apat na bahagi ng Buod ng Salaysay. 

 

Ang “Lohika” ng Logframe  

  

Ipinapakita sa ibaba ang eskematikong dayagram ng Buod 

ng Salaysay ng Logframe.  

 

Larawan 3. Eskematikong dayagram ng Buod ng 

Salaysay ng Logframe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samakatuwid, ang “lohika” ng LFA ay: 

 

KUNG maisasagawa natin ang mga gawain AT        

magkakatotoo ang ating mga palagay, MAGAGAWA 

natin ang mga output. 

 

KUNG magagawa ang output AT magkakatotoo ang 

ating mga palagay, MAKAKAMIT natin ang ating pakay. 

 

KUNG makakamit natin ang ating pakay                      

AT magkakatotoo ang ating mga palagay,                      

MAKAKATULONG tayo sa ating tunguhin.  

 

Ano ang mga Indicator?  

  

Ang mga indicator ay mga yunit ng sukat para                

masubaybayan ang progreso ng pagkamit sa mga layunin, 

pakay, output, at sangkap ng proyekto. Pinapadali nito ang 

pag-monitor sa pagsasagawa — ito man ay ginagawa ng     

mismong pangkat na nagsasagawa ng proyekto o ng mga 

panlabas na tagasuri. 

 

Mahalagang tandaan na ang mga indicator ay dapat       

maghayag ng kung ano ang susukatin, hindi kung ano 

ang dapat makamit. Upang maging kapaki-pakinabang 

sa gitna ng pagsasagawa ng proyekto, ang mga indicator ay 

dapat tiyak, nagagamit, at malinaw kung paano susukatin. 

Kagaya nga ng sinasabi ng ilan, “Kung kayang sukatin, 

kayang pamahalaan.” 

 

Tunguhin 

Pakay 

Output 1 Output 2 Output 3 Output 4 

Sangkap 1 Sangkap 2 Sangkap 3 Sangkap 4 

RESULTA 

PARAAN 
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Sa pangkalahatan, dapat mayroong hindi lalagpas sa tatlong 

indicator kada output. 

 

Ang susunod na talahanayan ay naglalahad ng mga   

halimbawa ng mga hindi maganda at mas mainam na      

indicator para sa problema. 

  

Talahanayan 2. Mga halimbawa ng mga hindi     

maganda at mas mainam na indicator. 

Hindi Magandang 

Indicator 

Ang Problema Mas Mainam      

Indicator 

Layunin – Mapalakas ang pagmamay-ari at sariling-

pamamahala ng mga katutubong pamayanan sa mga      

Protected Area. 

Mapalakas ang   

pagmamay-ari at 

sariling-pamamahala 

ng mga katutubong 

pamayanan sa mga 

Protected Area. 

Ang indicator ay hindi 

dapat maglahad ng 

bahagi na ng target 

(tanggalin ang 

“mapalakas”) 

Magkaroon na ng 

mga dokumentong 

patunay at may   

kinalaman sa kanilang 

pagmamay-ari sa lupa 

kung nasaan ang 

Protected Area. 

Pakay – Mabisang makalahok ang mga IPMR at mga        

katutubong pamayanan sa pagagawa ng desisyon ng       

Protected Area Management Board (PAMB). 

Mapabuti ang     

pakikilahok ang mga 

IPMR at mga       

katutubong          

pamayanan sa PAMB. 

Malabo. Hindi      

malinaw kung paano 

susukatin ang 

“epektibong         

pakikilahok.” 

Mabigyan nang 

pagkilala ang pormal 

na pagiging kasapi 

(membership) ng 

IPMR ng katutubong 

komunidad sa PAMB. 

Output 1 – Maitaguyod ng IPMR at ng katutubong           

pamayanan ang IP Agenda. 

Mapalakas ang mga 

kasanayang          

pang-adbokasiya ng 

mga IPMR at ng mga 

katutubong         

pamayanan. 

Malabo. Kailangang 

linawin ang        

pagbibigay-kahulugan 

sa “kasanayang     

pang-adbokasiya” 

para magawang  

masukat ito. 

Makapaghanda at 

makapagsumite ang 

IPMR at ang          

katutubong         

pamayanan ng XX 

bilang ng mga      

panukala sa PAMB 

Output 2 – Bigyang-pagkilala ng PAMB ang mga isyu at    

interes ng mga katutubong pamayanan, kapantay ng 

binibigay nito sa LGU at ng siyentipikong komunidad. 

Magbigay ang PAMB 

ng pagkilala sa mga 

isyu at interes ng mga 

katutubong         

pamayanan, kapantay 

ng ibinibigay nito sa 

mga LGU at 

siyentipikong      

komunidad. 

Malabo. Ano ang ibig 

sabihin sa 

“kapantay?” Paano 

ito masusukat? 

Ang bilang ng mga 

panukalang isinumite 

ng mga katutubo na 

naaprubahan ng 

PAMB ay (halos) 

kapantay ng mula sa 

mga LGU at 

siyentipikong 

komunidad. 

Tandaan: Ang bilang ng mga indicator sa kada elemento ng 

panukala (hal. Tunguhin, Pakay, Mga Output) ay hindi dapat 

lalagpas sa tatlo. Ang isang mainam na indicator                 

ay sumasagot sa susing katanungan na, “Ano ang                 

makapagsasabi sa atin na nakamit na natin ang isang        

partikular na elemento ng panukala?” 

 

Makikita sa talahanayan sa ibaba ang isang halimbawa ng 

logframe na mayroong mga kolum na para sa (a) batayang 

kalagayan sa pag-uumpisa ng programa; (b) nakikinitang 

milyahe o milestone na pagbabago sa kada taon ng       

pagsasagawa ng proyekto; at, (c) ang ninanais o target na 

kalaayan sa pagtatapos ng proyekto o end-of-the-project 

(EOP). 

 

Talahanayan 3. Halimbawang Logframe (Expanded 

OVI Column)  

 

 

 

 

 

HALIMBAWANG LOGFRAME (Expanded OVI Column) 

Buod ng   

Salaysay Objectively Verifiable Indicators (OVI) 

  Indicator Batayan 

(Taon) 

Milestone 

1 (Taon) 

Milestone 

2 (Taon) 

E O P 

T a rget 

(Taon) 

Tunguhin 

1. 

2. 
3. 

        

Pakay 

1. 

2. 
3. 

        

Mga Outputs 

O-1 

1. 

2. 
3. 

        

O-2 

1. 

2. 
3. 

        

O-3 

1. 

2. 
3. 

        

O-n 

1. 

2. 
3. 

        

Paliwanag na Tala: 

 

1. Ang mga milestones ay tinatakda sa akmang mga agwat 

na naka-angkla sa mga indibidbwal na katangian ng 

proyekto at naglalayong masubaybayan ang progreso ng 

proyekto.  

2. Ang mga targets ay dapat maging tukoy (specific),       

nasusukat (measurable), nakakamit (achievable), may 

kaugnayan sa layunin (relevant), at may nakalaang oras 

(time-bound) at nagpapahiwatig ng ninanais na resulta sa 

pagtatapos ng proyekto.  
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Pagbalangkas sa mga Bahagi ng Proyekto: Ang   

Talaan ng mga Gawain   

  

Makikita sa talahanayan sa ibaba ang paglilista sa mga     

bahagi o gawain ng proyekto para magawa ang mga output. 

Ito ay tinatawag na Talaan ng mga Gawain.  

 

Kasama sa talahanayan na ito ang paglista ng mga         

milestone na maaaring maging resulta ng pagsasagawa ng 

mga gawain sa isang tukoy na panahon. 

 

Talahanayan 4. Halimbawang Talaan ng mga 

Gawain ng Proyekto. 

 

Ngayong nagawa na natin ang Talaan ng mga Gawain ng 

proyekto, maaari na tayong gumaawa ng iskedyul ng 

proyekto. Makikita sa ibaba ang Iskedyul ng Proyekto kada 

quarter ng taon o kada tatlong buwan.   

  

Talahanayan 5. Halimbawang Iskedyul ng Proyekto  

 

  Gawain Milestone Milestone Milestone Milestone 

OUTPUT 

1 

Gawain 

1.1 

Milestone 

1 

Milestone   

2 

Milestone   

3 

Milestone   

n 

  
Gawain 

1.2 

Milestone 

1 

Milestone  

2 

Milestone   

3 

Milestone   

n 

  
Gawain 

1.3 

Milestone  

1 

Milestone  

2 

Milestone   

3 

Milestone   

n 

OUTPUT  

2 

Gawain 

2.1 

Milestone 

1 

Milestone   

2 

Milestone   

3 

Milestone  

n 

  
Gawain 

2.2 

Milestone  

1 

Milestone  

2 

Milestone   

3 

Milestone   

n 

  
Gawain 

2.3 

Milestone  

1 

Milestone  

2 

Milestone   

3 

Milestone   

n 

OUTPUT 

3 

Gawain 

3.1 

Milestone 

1 

Milestone   

2 

Milestone   

3 

Milestone   

n 

  
Gawain 

3.2 

Milestone  

1 

Milestone  

2 

Milestone   

3 

Milestone   

n 

  
Gawain 

3.3 

Milestone  

1 

Milestone  

2 

Milestone   

3 

Milestone   

n 

    Taon 1 Taon 2 

  
Paglalarawan 
sa Gawain  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Bahagi-A                 

A-1                   

A-1.1…                   

A-2                   

A-2.1…                   

Bahagi-B                 

B-1                   

B-1.1…                   

B-2                   

B-2.1…                   

Bahagi-C                 

C-1                   

C-1.1…                   

C-2                   

C-2.1…                   

 

Pagsusuri at Pagpapagaan ng Peligro 

  

Ngayong naihanda na ang Iskedyul ng Proyekto, ang 

paglalarawan sa panukala ay tapos na. Kailangan nang    

pagtuunan ng pansin ng nagsusulat ng panukala ang       

pagsusuri at pagpapagaan ng mga nakaambang peligro sa 

pagsasagawa ng proyekto.  

 

Mayroong tatlong tanong na dapat sagutin para magawa 

ito: 

 

• Ano ang maaaring maging kamalian sa pagsasagawa ng 

proyekto?   

• Paano natin maiiwasan na magkamali o magawa ang 

natukoy na maaaring magawang pagkakamali? 

• Ano ang maaari nating gawin para mabawasan ang 

pinsala sa proyekto sakaling magkaroon ng mga 

pagkakamali? 

  

Nakalista sa talahanayan sa ibaba ang iba’t-ibang mga isyu 

na kailangang bigyang-kasagutan sa bahaging ito ng      

panukala.  

  

Talahanayan 6. Risk Analysis Template   

Pagkumpleto sa Panukala: Pamamahala sa 

Proyekto at Pondo 

  

Matapos ang pagsusuri sa mga peligro, mayroon na lang 

dalawang hakbang na kailangang magawa para makumpleto 

ang panukala: ang pagbuo sa balangkas ng pamamahala at 

ang paghayag ng pondo at nakikinitang daloy ng pananalapi 

ng proyekto. 

 

Pagbuo sa Balangkas ng Pamamahala para sa Proyekto 

 

Kasama sa pagbuo ng Balangkas ng Pamamahala ang       

pagsagot sa dalawang katanungan: 

 

• Ano ang mga susing tungkulin sa pamamahala ang 

dapat na magampanan para maging matagumpay ang 

proyekto? 

• Ano ang mga susing kaugnayan sa pagitan ng iba’t-ibang 

mga taong magiging bahagi ng pamamahala ng          

proyekto? 

Uri ng 
Peligro 

Paglalarawan 
sa Peligro 

Posibleng 
Masamang 

Epekto 

Posibilidad/ 
Antas ng 
Peligro 

Estratehiya sa 
Pamamahala sa 

Peligro 

Mga Taong 
Kasangkot 

Katuyoan           

Tumong           

Resulta           

O-1           

O-2           

O-3           

O-4           
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Paghayag ng Pondo at Nakikinitang Daloy ng 

Pananalapi ng Proyekto 

 

Narito ang mga hakbang sa paggawa ng pondo: 

 

• Tukuyin ang mga gastusin ng proyekto sa tatlong 

pangunahing kategorya:  Kapital (Capital Costs), Mga 

Paunang Gastos (Start-Up Costs), at ang Recurring 

Costs.   

  

Capital Costs:  Kasama rito ang gastos para mabili,   

magawa, at ma-install ang lahat ng bahagi ng    

produksyon, kabilang na ang lupa, makinarya,   

kagamitan, at iba pa. 

  

Start-up Costs: mga gastos sa pagsisimula ng negosyo 

kabilang na ang mga pangangailangang panligal, mga 

pag-aaral tulad ng engineering at feasibility studies, 

mga lisensya, at iba pa. 

  

Ang Recurring Costs ay mayroong dalawang uri:        

Permanente (Fixed) at Pabago-bago (Variable).  

 

Fixed Costs (Mga Permanenteng Gastos). Ito ay mga  

permanenteng gastos ng negosyo para mapatakbo ang 

produksyon anuman ang dami ng produkto ang     

gagawin. Kasama sa mga fixed costs ang pasahod, upa, 

depreciation o pagbaba ng halaga ng mga kagamitan 

dahil sa paggamit, pagkukumpuni, maintenance, at iba 

pa. Ang mga fixed costs ay karaniwang inihahayag sa 

halaga nito kada buwan.  

 

 

Variable Costs (Mga Pabago-bagong Gastos). Ito ay mga 

pabago-bagong gastos na direktang nakaugnay sa dami 

ng produksyon. Pangunahing gastos ang mga           

materyales, bayad sa paggawa. Maaaring ihayag ang mga 

pabago-bagong gastos sa halaga nito kada linggo,     

buwan, o taon, at/o sa halaga kada unit ng produksyon 

(yun ay Unit Variable Cost, o UVC). 

 

• Ilahad ang mga gastusing ito sa Buwanang Pahayag ng 

Daloy ng Pananalapi ng Proyekto (Monthly Project Cash 

Flow Statement) sa tuwing gagastos. Ilahad ang mga ito 

sa batayang “multi-year timeframe” o pangmaramihang 

taon. (Tingnan ang Talahanayan 7) 

 

• Tukuyin ang panloob at panlabas na pagkukunan ng 

pondo at ilahad ang mga ito sa Buwanang Pahayag ng 

Daloy ng Pananalapi ng Proyekto sa tuwing          

matatanggap ang pondo. 

 

• Kwentahin ang pondong hinihiling sa natukoy na     

donor. Ang halaga ng pondo na hihilingin sa donor ay 

ang diperesnya sa gastos at mga panloob at panlabas 

na pondo. 

 

Maaaring aralin pa ang tungkol sa mga pahayag na           

pampinansyal sa learning material na Pag-intindi sa mga    

Financial Statements ng mga Social Enterprises.     
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Talahanayan 7. Halimbawang Pahayag ng Kabuuang Pondo ng Proyekto at Daloy ng Pananalapi.  

  Y1 (kada-buwan) Y1   Y2 Y3 

  
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Total     

Project-related 

Inflows 
                              

Sales proceeds                               

User-fees                               

Etc.                               

Total -                               

Ibawas: Project 

Outflows 
                              

Capital Costs                               

Start-Up Costs                               

Fixed Costs                               

Variable Costs                               

Total -                               

Net Inflows 

(Outflows) 
                              

Idagdag: External 

Funds Required  
                              

CSO/IPO        

Contribution 
                              

Other Fund 

Sources 
                              

Donor Funding                               

Total -                               

Net Cash Flow                               

Add: Cash        

Balance,           

BEGINNING 

                              

Cash Balance, 

ENDING 
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 Ang learning material na ito ay inihanda ni G. Raul Gonzalez para sa proyektong “Recognizing the Indigenous            

Communities behind the Conservation of Nature: A Project Pursuing the Full and Effective Participation of Indigenous 

Communities in the Implementation of the Expanded National Integrated Protected Areas System.” Isinagawa ang 

proyektong ito sa pagtutulungan ng ANGOC, Bukluran, at PAFID. Ang proyektong ito ay suportado ng Sudden          

Opportunity Grant Facility of VOICE, na isang inisyatibo ng Netherlands Ministry of Foreign Affairs na isinakatuparan sa 

isang consortium sa pagitan ng OXFAM Novib at Hivos. 

 

Ang mga pananaw at opinyon na inihayag sa materyal na ito ay hindi sumasalamin sa pananaw ng VOICE, Netherlands 

Ministry of Foreign Affairs, OXFAM Novib, at Hivos. 
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simplifying IT 

The Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC) a regional association of  

national and regional networks of civil society organizations (CSOs) in Asia actively engaged in promoting food 

sovereignty, land rights and agrarian reform, sustainable agriculture, participatory governance, and rural           

development. ANGOC member networks and partners work in 10 Asian countries together with some 3,000 

CSOs and community-based organizations (CBOs). ANGOC actively engages in joint field programs and policy 

discussions with national  governments, intergovernmental organizations (IGOs), and international financial      

institutions (IFIs). 

 

33 Mapagsangguni Street, Sikatuna Village, Diliman, Quezon City 1101 Philippines 

Tel: +63-2 8351 0581 | Fax: +63-2 8351 0011 

Email: angoc@angoc.org  |  Website: www.angoc.org 

 

 

The formation of Bukluran Para sa Pangangalaga ng Kalikasan ng Pilipinas (BUKLURAN, Inc.) or the Philippine 

Indigenous Peoples Community Conserved Territories and Areas Consortium (Philippine ICCA Consortium) is a 

nationwide network of community membership-based indigenous people’s organizations (IPOs) of all              

ethnographic types. It is premised on bringing together indigenous peoples who assert and utilize traditional     

governance to protect community-conserved areas. Common to its members is the shared view that  indigenous 

peoples’ survival depends on the protection of valuable knowledge systems and the ancestral lands on which we 

thrive and persist. Our community-conserved areas can become the ultimate driving force in the conservation of 

biodiversity when our rights to our land and resources are respected and recognized.  

 

Our main purpose is to carry out and realize the full recognition and respect for the rights, governance and                 

self-management of our ancestral lands.  

 

c/o PAFID: 71 Malakas Street, Diliman, Quezon City, Philippines  

Tel: +63-2 89274580  | Fax: +63-2 84355406  

 

   

 Philippine Association for Intercultural Development, Inc. (PAFID) is a social development organization which has 

been  assisting Philippine indigenous communities to secure or recover traditional lands and waters since 1967. It 

forms institutional partnerships with indigenous communities to secure legal ownership over ancestral domains 

and to shape government policy over indigenous peoples’ issues. PAFID works exclusively with the indigenous 

peoples’ sector, specifically upon written or signed  requests for assistance from indigenous communities or their 

representatives. PAFID envisions indigenous communities as responsible stewards of their resources.  

 

71 Malakas Street, Diliman, Quezon City, Philippines  

Tel: +63-2 89274580 | Fax: +63-2 84355406  

Email: pafid@skybroadband.com.ph, pafid@yahoo.com | Website: www.pafid.org.ph 
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